我市增发国债项目完工率提前完成省定目标任务！

秦皇岛市委、市政府高度重视我市增发国债项目建设，市领导亲力亲为，多次专题调度并到项目现场调研督导，亲赴赴国家发改委跑办协调解决问题。市发改委贯彻落实省、市要求，紧盯省定目标任务，采取完工情况日通报、问题整改周调度、项目进展月通报等工作方式，督促有关县区和市直部门加快项目建设和资金支付进程，并及时更新国家重大建设项目库信息。截至12月19日18：00，我市37项增发国债项目中，已完工30项，完工率达81.08%提前完成省定目标（年底前完工率达80%）。

