
秦皇岛市行政审批局

关于护城河流域水环境综合治理工程

初步设计（变更）的批复

秦皇岛市城市管理综合行政执法局：

你单位《关于调整护城河流域水环境综合治理工程初步设计（变更）的请示》（秦城管执法项目〔2024〕11号）及石家庄市政设计研究院有限责任公司编制的《护城河流域水环境综合治理工程初步设计》（变更）（报批版）等材料一并收悉。2023年11月22日，我局批复了“护城河流域水环境综合治理工程”初步设计（秦审批投〔2023〕05-0014号），鉴于该工程建设内容、概算总投资发生变化，依据市领导在你单位《关于调整部分海绵示范城市建设项目建设内容的请示》（秦城管执法呈〔2024〕17号）上的批示（收文请字167号）及北京中金万瑞工程咨询有限公司出具的该工程初步设计（变更）审查报告，经研究，原则同意该项目初步设计建设内容及概算总投资做如下变更：

一、建设内容及规模变更为：建设内容包括控源截污工程（排河口治理改造40处点位，增设智能分流设施一座，管道清淤68730米）、内源治理工程（护城河河道清淤3132米，小马坊河河道清淤1300米）、补水工程（须经主管部门同意，新建补水泵站3座，设计规模分别为30000m³/d、3000m³/d、10000m³/d）、生态修复工程（绿篱隔离带1285m,基底修复及水生植被种植944m²,滨水区植被恢复1606m²，潜流人工湿地3863m²,循环水系统6套，生物巢6套，解层曝气机6套，生物蜡116块等）；信息化管理平台建设及电气工程等（建设在线监视系统、水质净化设备远程控制系统、远程管理平台及配套电气工程）。
二、项目概算总投资变更为：4428.82万元。

秦审批投〔2023〕05－0014号文件其他内容不变。
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